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附件 

 

海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程 

建造许可证 

国核安证字第 2117 号 

2021 年 7 月 1 日 

 

项    目：海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程 

项目地址：海南省昌江县海尾镇原塘兴村 

持证单位：中核海南核电有限公司 海南核电有限公司 

法定代表人：魏国良 魏国良 

发证机关：国家核安全局 

颁发日期：2021 年 7 月 1 日 

有效期限至：2031 年 6 月 30 日 

根据《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国民用核设

施安全监督管理条例》的有关要求，国家核安全局审查了中核海南

核电有限公司和海南核电有限公司提交的海南昌江多用途模块式小

型堆科技示范工程（以下简称小堆示范工程）建造申请书及其附件，

并组织了对小堆示范工程核岛基础浇筑第一罐混凝土准备工作的监

督检查。核安全审评和监督的结果表明小堆示范工程的设计原则以

及核安全相关活动符合核安全基本要求，已具备正式开工建造的条

件。在小堆示范工程建造过程中，中核海南核电有限公司和海南核
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电有限公司应遵守以下条件： 

一、共同作为对小堆示范工程承担全面核安全责任的营运单

位，遵守国家有关法律、法规和技术标准，接受国家核安全局的核

安全监督管理，保证小堆示范工程的建造质量，确保核电厂整体性

能满足核安全法规和标准的要求。 

二、营运单位应根据签订的《海南昌江多用途模块式小型堆科技示

范工程项目建设管理委托协议》，认真履职尽责。其中，中核海南核电

有限公司作为项目投资和建设单位，负责项目的资源保障和管理，负责

对海南核电有限公司受委托承担的工作实施管理和监督检查；海南核电

有限公司受委托负责小堆示范工程的项目建设和管理。 

三、建造许可证有效期届满，如需要延期建造，应按规定报国

家核安全局审查批准。 

四、履行建造申请文件以及审评过程中的承诺。如对这些文件

进行修改，应向国家核安全局提出申请，经批准后方可实施。 

五、履行质量保证大纲，并认真执行质量保证程序，管理和监

督参与项目建设单位的质保活动，定期监查和审查质量保证大纲实

施的有效性。当组织机构等内容有较大变化时，应及时修改质量保

证大纲，并报国家核安全局审核。 

六、认真执行《核动力厂营运单位核安全报告规定》，及时向

国家核安全局报告小堆示范工程的建造情况，并提供有关资料。 

七、如果场址条件（如人口分布，附近的工业、运输和军事设

施等）发生较大变化，应向国家核安全局报告，并论证其对核电厂

安全的影响。 
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八、严格按照要求对核电厂设计进行管理，对设计单位设计控

制和校核工作加强管理，确保设计和设计变更满足质量保证要求。 

九、国家核安全局在小堆示范工程建造活动中设置“压力容器

吊装”控制点。该控制点由华南核与辐射安全监督站负责监督和释

放，请在压力容器准备吊装到反应堆堆坑前七天向华南核与辐射安

全监督站提出控制点检查释放申请。控制点未经释放，营运单位不

得开展相关工作。 

十、在 2021 年 12 月底前向国家核安全局提交控制棒驱动线抗

震试验方案、非能动安全壳空气冷却系统（PAS）的排热能力试验验

证方案、直流蒸汽发生器（OTSG）传热管泄漏监测方案。 

十一、在反应堆压力容器吊装前向国家核安全局提交主泵接管

消除双端断裂论证分析报告、反应堆整体水力模拟试验报告、堆内

构件流致振动试验（堆外）报告、燃料组件补充试验（包括力学性

能试验、堆外流致振动试验、临界热流密度拓展试验）报告。 

十二、在反应堆压力容器一体化顶盖安装前向国家核安全局提

交控制棒驱动线热态性能试验（含燃料组件热态冲刷试验）和抗震

试验报告。 

十三、在首次装料前向国家核安全局提交燃料组件临界热流密

度关系式适用性评估报告、事故分析假设反应堆停堆后汽轮机延迟 5

秒停机和汽轮机停机后延迟 3 秒丧失厂外电的可行性论证报告、非

能动安全壳空气冷却系统（PAS）的排热能力模拟试验验证报告。 

十四、小堆示范工程建造活动接受国家核安全局及华南核与辐

射安全监督站的监督检查。 


